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In deze bijlage treft u de antwoorden op de volgende vragen: 
 
• Wat is een concurrentiegericht dialoog? 
• Welke stappen worden doorlopen? 
• Waarop worden plannen voor A2 Maastricht straks beoordeeld? 
• Hoe ziet planning eruit? 
 
Wat is een concurrentiegerichte dialoog? 
Bij ‘reguliere’ aanbestedingen worden marktpartijen, zoals aannemers en 
projectontwikkelaars gevraagd een voorliggend plan uit te  voeren. Bij het 
project A2 Maastricht is er geen kant en klaar plan waarvoor een uitvoerder 
wordt gezocht. Op basis van het programma van eisen, plangebied, budget en 
vastgoedmogelijkheden wordt de geselecteerde marktpartijen gevraagd om 
zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeerskundige 
projectonderdelen (infrastructuur), milieu én stedenbouwkundige onderdelen 
(vastgoed). Een ‘aanbestedingswedstrijd’ tussen marktpartijen voor het beste 
plan binnen bepaalde randvoorwaarden en een maximaal budget. Landelijk 
gezien wordt ‘A2 Maastricht’ als een vernieuwend project voor integrale 
gebiedsontwikkeling aangemerkt, in de Nota Mobiliteit en in het beleid voor 
publiekprivate samenwerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Vanwege de belangrijke grensoverschrijdende verkeersfunctie is internationaal 
aan A2 Maastricht een Europese subsidie uit het TEN fonds (Trans Europese 
Netwerken) toegekend. 
 
Welke stappen worden doorlopen? 
De Dialoogfase, het interactieve planvormingsproces, dat moet leiden tot 
geoptimaliseerde, integrale plannen, wordt gevoerd met in principe drie 
marktpartijen. 
Dialoogronde I staat in het teken van kennismaking, verduidelijken van de 
doelstellingen, het presenteren door de consortia van hun projectvisie en 
hun projectmanagementplan om tot een geoptimaliseerd plan te komen 
dat zij binnen het budget risicodragend kunnen uitvoeren. De kwaliteit van 
de projectvisie en het projectmanagementplan wordt gebruikt om het 
aantal Deelnemers terug te brengen tot drie.  
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Dialoogronde II moet leiden tot schetsoplossingen voor de verschillende 
integrale plannen. In deze periode kan nog discussie worden gevoerd over 
(minimum)eisen of (scope)begrenzingen, die onbedoeld optimalisaties en 
meerwaarden van het integrale plan in de weg staan.  
 
Dialoogronde III moet leiden tot verschillende concept integrale plannen 
voor het project A2 Maastricht. De integrale plannen moeten gepaard 
gaan met alle gevraagde gegevens die nodig zijn om deze te kunnen 
toetsen aan het programma van eisen en de gunningscriteria. Tevens 
moeten de effecten van de integrale plannen worden aangegeven in de 
vorm van een variantennota (incl. concept MER). De plannen moeten 
(onder andere) worden gevisualiseerd. Dialoogronde III wordt afgesloten 
met een voorlopige aanbieding van het integrale plan met een garantie 
dat dit integrale binnen het budget risicodragend door de marktpartij is uit 
te voeren. 
Het resultaat van Dialoogronde III, drie voorlopige biedingen voor een 
integraal gebiedsontwerp, wordt aan de bevolking en alle andere 
betrokkenen ter consultatie voorgelegd. De marktpartijen zullen hun 
plannen zelf in het openbaar toelichten. Alle reacties vanuit de bevolking 
en andere betrokkenen worden gebundeld in een openbaar document. Het 
bevoegd gezag zal in een Consultatiedocument op basis van alle reacties 
aangeven welke reacties naar hun mening door de marktpartijen in hun 
plannen moeten worden verwerkt, welke gewenst zijn en welke niet nodig 
geacht worden. 
 
In Dialoogronde IV zullen de resultaten van de consultatie waar mogelijk 
en wenselijk in de integrale plannen worden verwerkt. Dit leidt uiteindelijk 
tot verschillende integrale plannen met een definitieve status. 
 
De aanbestedingsprocedure wordt afgesloten met de Inschrijvingsfase. 
Getoetst wordt of de definitieve inschrijvingen voldoen aan alle eisen. Dan 
worden de integrale plannen op meerwaarde beoordeeld door de 
Gunningsadviescommisie, die vervolgens het gunningsadvies geeft.   
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Waarop worden plannen voor A2 Maastricht straks beoordeeld? 
Bij de beoordeling van het beste plan wordt gekeken naar de 
eindoplossing én de situatie tijdens de uitvoering van het project. Dit 
betekent dat de bereikbaarheid van de stad en de doorstroming van het 
verkeer door de stad meewegen. Het is uiterst belangrijk dat Maastricht 
ook tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijft en dat omwonenden 
zo min mogelijk hinder ondervinden. Definitieve keuze voor het beste plan 
is in 2009 voorzien. In 2010 gaat ‘de schop de grond in’. Oplevering van 
de verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur) vindt naar 
verwachting in 2016 plaats. 
 
Hoe ziet de planning eruit? 
 
Trechteringsbesluit tracé/MER-procedure Juni 2006 

Samenwerkingsovereenkomst Juni 2006 

Voorkeursalternatief ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2 Tweede helft 2006 

Start Europese aanbesteding Eind 2006 

Selectie 5 marktpartijen Begin 2007 

Selectie 3 marktpartijen Nu 

Vrijwillige consultatie voorlopige marktplannen Tweede helft 2008 

Keuze beste plan (definitieve biedingen/gunning) voor stad en snelweg Tweede helft 2009 

Start uitvoering voorbereidende werkzaamheden Tweede helft 2009 

Ontwerptracébesluit/ontwerp bestemmingsplan Eerste helft 2010 

Inspraak ontwerktracébesluit/ontwerp bestemmingsplan Eerste helft 2010 

Tracébesluit/vaststelling bestemmingsplan en start bouw verkeerskundige 
onderdelen 

Tweede helft 2010 

Oplevering verkeersinfrastructuur: A2-tunnel, verknoping A2/A79, afslag 
Beatrixhaven 

2016* 

Oplevering laatste vastgoed 2025* 

* of zoveel sneller als het definitieve marktplan mogelijk maakt.  

 
 
 


